Sprint Retrospective

1. Informações Gerais

Data: 18/02/2025

Participante: Acauã Rangel Brazil

1.1 Histórias do Sprint:

• **ID 1:** Alterar a cor do texto dos nomes dos veículos para azul no arquivo *index.html*.

• **ID 3:** Renomear os links na página *contato.html* para descrições mais detalhadas.

2. O que funcionou bem?

2.1 Versionamento com Git/GitHub:

- Criação das branches index e contato para isolar as alterações.
- Realização de commits claros e descritivos.
- Merge das branches com a branch principal *main* sem conflitos.
- Atualização do repositório remoto no GitHub com sucesso.

2.2 Implementação das histórias de usuário:

- Alteração da cor do texto no index.html conforme solicitado.
- Renomeação dos links no contato.html para descrições mais claras.

2.3 Organização do trabalho:

- Seguimento do planejamento do Sprint Backlog.
- Cumprimento dos prazos estabelecidos.

3. O que não funcionou bem?

3.1 Falta de implementação de outras histórias:

 As histórias de ID 2 e 4 não foram abordadas neste sprint, o que pode impactar a experiência do usuário.

3.2 Falta do arquivo veiculos.html:

 A criação do arquivo veiculos.html não foi realizada, o que pode ser necessário para a história de ID 2 (acesso aos detalhes dos veículos com menos cliques).

4. Sugestões de Melhoria

4.1 Priorização de histórias:

- Incluir a história de ID 2 no próximo sprint para melhorar a navegação do usuário.
- Considerar a criação do arquivo veiculos.html para suportar a história de ID
 2.

4.2 Melhoria no processo de versionamento:

- Realizar testes mais abrangentes antes de fazer o merge das branches.
- Documentar melhor os passos realizados para facilitar o acompanhamento.

4.3 Comunicação e planejamento:

- Revisar o tempo estimado para cada tarefa no Sprint Planning para evitar sobrecarga.
- Melhorar a comunicação sobre o progresso das tarefas durante o sprint.

5. Ações para o Próximo Sprint

5.1 Implementar a história de ID 2:

- Criar o arquivo veiculos.html e integrá-lo ao portal.
- Reduzir o número de cliques para acessar os detalhes dos veículos.

5.2 Iniciar a história de ID 4:

• Desenvolver a funcionalidade de comparação de veículos.

5.3 Melhorar o processo de testes:

 Adicionar testes manuais ou automatizados para garantir a qualidade das alterações.

5.4 Documentação:

 Atualizar a documentação do projeto no GitHub para refletir as novas alterações.

Conclusão

- **Pontos Positivos:** As alterações realizadas atenderam às expectativas das histórias de ID 1 e 3, e o uso do Git/GitHub foi eficaz para o versionamento.
- Pontos de Atenção: A necessidade de implementar as histórias restantes e melhorar o processo de testes.

• **Compromissos:** A equipe (ou o indivíduo) se compromete a priorizar as histórias pendentes e melhorar a qualidade do código no próximo sprint.

7. Anexos

- **Sprint Backlog:** Documento com as histórias priorizadas e esforço estimado.
- Links do Repositório: URL do repositório no GitHub com os arquivos atualizados e documentos gerados.